

令和4年度～令和13年度 社会福祉法人山梨県障害者援護協会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	山梨県障害者援護協会		法人番号	7090005005005				
法人代表者氏名	理事長 金丸康信							
法人の主たる所在地	山梨県韮崎市旭町上條南割 3251-1							
連絡先	0551-30-0111							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 4年 6月 8日							
評議員会の承認年月日	令和 4年 6月 22日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	125,110	125,110	125,110	125,110	125,110	125,110		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)								
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)		6か年度目 (令和9年度末現在)	7か年度目 (令和10年度末現在)	8か年度目 (令和11年度末現在)	9か年度目 (令和12年度末現在)	10か年度目 (令和13年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
		125,110	125,110	125,110	125,110	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)						▲125,110	▲125,110	
本計画の対象期間	令和4年度～令和13年度							

## 2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る情報収集・調査研究	無	0
	小計					0
2か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る先進事例の視察・資料収集	無	0
	小計					0
3か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る設計・建築関係専門家から指導助言	無	0
	小計					0
4か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る施設整備・資金計画・スケジュール検討	無	0
	小計					0
5か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る建替に係る基本構想	無	0
	小計					0
6か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る測量等調査・基本設計	有	3,000
	小計					3,000
7か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る実施設計	有	7,180
	小計					7,180
8か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る施工監理・工事入札、補助金等申請	有	0
	小計					0
9か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る造成工事	有	30,000
	小計					30,000
10か年度目	障害者支援施設建替事業	社会福祉事業	新規	あさひワークホーム建替に係る本体工事	有	698,262
	小計					698,262
合計						738,442

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

### 3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	あさひワークホームは、建築後40年を経過し、経年劣化による建物設備の老朽化及び居住・作業環境の改善に向け、建替整備を進める必要がある。
② 地域公益事業	①を実施すると残額は生じないため実施しない
③ ①及び②以外の公益事業	①を実施すると残額は生じないため実施しない

### 4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	0	0
財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間における事業費合計	3,000	7,180	0	30,000	698,262	738,442
財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	125,110	125,110
	補助金	0	0	0	0	445,000	445,000
	借入金	0	0	0	0	100,000	100,000
	事業収益	3,000	7,180	0	30,000	28,152	68,332
	その他	0	0	0	0	0	0

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

## 5. 事業の詳細

事業名	障害者支援施設あさひワークホーム建替事業	
主な対象者	精神・知的・身体障害者	
想定される対象者数	125名	
事業の実施地域	韭崎市旭町地内	
事業の実施時期	令和9年4月1日～令和14年3月31日	
事業内容	<p>あさひワークホームは、昭和58年5月に、居住棟（鉄筋コンクリート造平家建延床面積1,648.20㎡）及び作業棟（292.50㎡）、入所定員50名で開設され、その後、改修等を行い、現在、就労系支援事業40名、生活介護事業40名、入所系事業45名の定員を以って運営している。</p> <p>建物設備は、建築後40年を経過し老朽が進むとともに、利用者のプライバシー保護の観点から居住環境や就業支援の作業環境を整える必要がある。</p> <p>このようなことから、現在より10年後の令和13年度を目途に、両建物の建替整備を計画する。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	あさひワークホーム建替に係る情報収集・調査研究
	2か年度目	あさひワークホーム建替に係る先進事例の視察・資料収集
	3か年度目	あさひワークホーム建替に係る設計・建築関係専門家から指導助言
	4か年度目	あさひワークホーム建替に係る施設整備・資金計画・スケジュール検討
	5か年度目	あさひワークホーム建替に係る建替に係る基本構想
	6か年度目	あさひワークホーム建替に係る測量等調査・基本設計
	7か年度目	あさひワークホーム建替に係る実施設計
	8か年度目	あさひワークホーム建替に係る施工監理・工事入札、補助金等申請
	9か年度目	あさひワークホーム建替に係る造成工事
	10か年度目	あさひワークホーム建替に係る本体工事

事業費積算 (概算)	<table border="0"> <tr> <td>本体等工事費</td> <td>698,400千円</td> </tr> <tr> <td>設計監理費</td> <td>20,952千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>16,296千円</td> </tr> <tr> <td>その他経費</td> <td>2,794千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>738,442千円</td> </tr> </table>	本体等工事費	698,400千円	設計監理費	20,952千円	備品購入費	16,296千円	その他経費	2,794千円	合計	738,442千円
	本体等工事費	698,400千円									
設計監理費	20,952千円										
備品購入費	16,296千円										
その他経費	2,794千円										
合計	738,442千円										
合計	738,442千円 (うち社会福祉充実残額充当額 125,110千円)										
地域協議会等の意見と その反映状況	地域公益事業を行わないため、特に意見聴取無し										

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

## 6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

経年劣化が著しく老朽化が進むあさひワークホームは、10年後を目途に既存建物の建替整備を予定しており、5か年の計画実施期間後に社会福祉充実残額の用途について、明確な事業計画が定まっていること。また、当該施設は、令和2年度に県の意向により、当法人が買い取り、直営施設となったが、これまで建替整備に要する資金積立は行っていない実情や将来の建替整備を勘案すれば、社会福祉充実残額を5か年度の計画実施期間内に費消することは合理的でないため。